

 <p>Governo do Estado de Mato Grosso SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL</p>	<p>Cronograma de Execução Física e Plano de Aplicação de Recursos</p>	<p>Anexo III 0825-2024</p>
INSTITUTO INREDE		

I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
01		PRÉ PRODUÇÃO	UNIDADE	1,00	26/12/2024	15/05/2025
	01.01	Contratação da equipe de trabalho	UNIDADE	1,00	29/12/2024	20/01/2025
	01.02	Criação da identidade visual do projeto.	serviço	1,00	10/01/2025	30/01/2025
	01.03	Divulgação das inscrições e seleção dos participantes.	unidade	1,00	10/02/2025	20/04/2025
	01.04	Preparação da logística de hospedagem e realização das oficinas.	serviço	1,00	10/03/2025	20/04/2025
02		PRODUÇÃO	UNIDADE	1,00	16/05/2025	26/05/2025
	02.01	Deslocamento CBA X SFA X CBA	Traslado	2,00	16/05/2025	26/05/2025
	02.02	Realização da oficina para abertura do MEI	Oficina	1,00	20/05/2025	24/05/2025
	02.03	Realização de mentoria para abertura do MEI	mentoria	10,00	20/05/2025	24/05/2025
	02.04	Realização da oficina Emissão de nota fiscal de A a Z	Oficina	1,00	20/05/2025	24/05/2025
	02.05	Visita a profissionais criativos na cidade	Visita	1,00	20/05/2025	24/05/2025
	02.06	Realização da oficina Dicas matadoras para gestão do seu MEI	oficina	1,00	20/05/2025	24/05/2025
	02.07	Realização da oficina Como fazer orçamentos e precificar o seu serviço	oficina	1,00	20/05/2025	24/05/2025
	02.08	Palestra Pensando no futuro – Como se aposentar sendo um trabalhador criativo.	Palestra	1,00	19/05/2025	20/05/2025
	02.09	Realização da oficina Declaração do IRPJ MEI	oficina	1,00	20/05/2025	24/05/2025
	02.10	Realização da Agenda com a imprensa local	Reunião	1,00	20/05/2025	25/05/2025
	02.11	Realização da Roda de conversa com empreendedores criativos e encerramento	oficina	1,00	20/05/2025	24/05/2025
03		PÓS PRODUÇÃO	UNIDADE	1,00	20/06/2025	20/10/2025
	03.01	Edição material fotográfico e de vídeo	Serviço	1,00	20/06/2025	10/10/2025
	03.02	Elaboração do relatório final.	Relatório	1,00	30/08/2025	20/10/2025

II - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza	Discriminação	Concedente	Proponente - Contrapartida	
		Financeira	Financeira	Não Financeira
3390.14	Diárias - Diária para equipe de trabalho	9.675,00	0,00	0,00
	Produto ou Serviço Unid de Medida Qtde Valor Unit Valor Total Alimentação/hospedagem equipe que se deslocará até SFA, sendo: 36 diárias de hospedagem quarto single e alimentação, (9 dias X 5 pessoas =36 diárias), e alimentação (almoço, lanche e jantar), sendo p DIÁRIA 45,00 215,00 0,00			
3390.30	Material de Consumo - COMBUSTÍVEL - Gasolina	2.396,00	0,00	0,00
	Produto ou Serviço Unid de Medida Qtde Valor Unit Valor Total			

	COMBUSTIVEL GASOLINA para atender a compra de insumos e deslocamento da equipe durante a execução do projeto.	Litros	400,00	5,99	0,00
3390.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços Pessoa Jurídica		87.929,00	0,00	0,00
	Produto ou Serviço	Unid de Medida	Qtde	Valor Unit	Valor Total
	PRODUÇÃO EXECUTIVA Formalizar todas as contratações previstas no projeto; Definir as necessidades produtivas (pré-produção, produção e pós-produção) de acordo com o cronograma aprovado; Coletar dados	MENSAL	9,00	2.500,00	0,00
	FACILITACAO E MENTORIA Realização da oficina Vantagens de se tornar um MEI/Emissão de nota fiscal de A a Z/Dicas matadoras para gestão do seu MEI/ Como fazer orçamentos e precificar o seu serviço/ Dec	CAPACITAÇÃO	5,00	3.000,00	0,00
	LOCAÇÃO DE CARRO, SUV automática, total de 10 diárias, com condutor adicional.	LOCAÇÃO	1,00	3.525,00	0,00
	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO - Responsável pelas inscrições das oficinas, listas de presença, tira dúvidas dos interessados, auxiliar na divulgação, gestão dos documentos fiscais e contábeis, organização de	PARCELAS	9,00	1.900,00	0,00
	FACILITADORA DE COMUNICAÇÃO - Profissional responsável por ministrar as oficinas sobre comunicação criativa.	CAPACITAÇÃO	3,00	3.000,00	0,00
	Transmissão online das ações de capacitação - durante 5 dias, em 02 períodos. A transmissão deve ser com a câmera estática.	diária	5,00	1.000,00	0,00
	ASSESSORIA DE IMPRENSA - Criação de conteúdo para comunicação com veículos de imprensa; Elaboração de Press Releases; Diálogo com a assessoria de imprensa da SECEL para comunicar sobre o projeto.	SERVIÇO	1,00	3.000,00	0,00
	REGISTRO - REGISTRO FOTOGRÁFICO E AUDIOVISUAL Prestação de serviço técnico especializado de captação, edição e finalização de material audiovisual e fotográfico durante a realização das ações de capac	SERVIÇO	1,00	10.000,00	0,00
	LANCHE PARA ATENDER 40 PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, durante 05 dias, no período matutino e vespertino.	SERVIÇO	1,00	2.804,00	0,00
	Subtotais		100.000,00	0,00	0,00
	Valor Total do Convênio:				100.000,00