



SIGCon

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS



[Voltar](#) | [Usuários](#) | [Ingresso de Recursos](#) | [Cooperação](#) | [Manual Convênios](#) | [Manual do Usuário](#) | [Tutorial em Vídeo](#) | [Legislação](#) | [Programas](#) | [Formulários](#) | [Relatórios](#) | [Principal](#)

[Celebração](#) | [Execução](#) | [Prestação de Contas](#) | [Resumo](#)

Imprimir Plano de Trabalho



Atualizar dados cadastrais

Nº Convênio: 0924-2022 **Termos Aditivos:** **Nº Processo:** SECEL-PRO-2022/07517 **Nº Proposta:** 0924-2022 **Protocolo SIGADOC:** **Situação:** Vigente até 03/10/2023 (198 dias)

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL **Proponente:** INSTITUTO INREDE **Valor:** 94.989,33

Banco: 001 | **Agência:** 3325-1 | **Conta:** 68313-2

Programa Estadual: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

Projeto/Atividade: 8026-PAGAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS

Objeto:

Realizar o projeto Coloiado - Núcleo Jovem de Produção Cultural , que objetiva ofertar capacitações na areal cultural e formar um núcleo de jovens produtores culturais para atuar em Chapada dos Guimarães.

Propriedade(s) do Convênio:

Recurso Financeiro

Cronograma de Execução

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
01		Pré produção	unidade	1,00	25/01/2023	30/08/2023
	01.01	Contratar a equipe de trabalho do projeto	serviço	1,00	25/01/2023	30/08/2023
	01.02	Divulgação das inscrições	inscrições	1,00	01/02/2023	20/03/2023
	01.07	Seleção e triagem dos alunos participantes	unidade	1,00	23/03/2023	01/04/2023
	01.08	Comunicar selecionados e assinar termo de compromisso	unidade	1,00	01/04/2023	10/04/2023
	01.09	Contratar ministrantes dos cursos	serviço	5,00	30/01/2023	28/08/2023
	01.10	Serviços gráficos	serviço	1,00	25/01/2023	01/03/2023
02		Produção	unidade	1,00	20/02/2023	03/09/2023
	02.01	Realizar palestra de abertura do curso	palestra	1,00	14/04/2023	14/04/2023
	02.02	Realizar os módulos formativos	módulos	5,00	15/04/2023	30/08/2023
	02.03	Finalização do curso	unidade	1,00	02/09/2023	02/09/2023
	02.04	Avaliação do curso e do processo pedagógico	unidade	1,00	20/08/2023	03/09/2023
03		Pós Produção	unidade	1,00	03/09/2023	03/10/2023



Plano de Aplicação Detalhado - Memória de Cálculo

Plano de Aplicação Consolidado

Natureza	Discriminação	Concedente		Proponente - Contrapartida	
		Financeira		Financeira	Não Financeira
3390.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	28.000,00		0,00	0,00
3390.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -	66.989,33		0,00	0,00
	Subtotais	94.989,33		0,00	0,00
		Rendimento de Aplicações Financeiras: 0,00			
		Valor Total do Convênio: 94.989,33			

Cronograma de Desembolso

Concedente - 2022						
Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concedente - 2023						

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Todas	94.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais **Concedente:** 94.989,33 **Proponente:** 0,00

Relação de Obras e Equipamentos / Material Permanente

Natureza Especificação Unidade Qtde Valor Unit. Valor Total Local de Destino Propriedade

Saldo Total: 0,00

Repasse de Recursos

Valor total a ser concedido: 94.989,33

Nº OB

Data Valor

Detalhamento Orçamentário

Ingresso: 0,00

Natureza	Origem	Recursos	Empenho	Saldo	Pagamento	Saldo
3390.36	Concedente	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	Concedente	66.989,33	0,00	66.989,33	0,00	66.989,33
	Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Financeira	Recursos					
	Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho de Recursos



Novo Registro

Natureza de Despesa:

Todas

Custeio Capital Todos

Pesquisar

(*) Data Objeto Natureza Valor Operações

(*) **Detalhamento Físico-Financeiro** (✓ OK) (✗ Pendente)

Para detalhar clique no botão do empenho.

Liquidação de Documentos

Favorecido

Pesquisar



Novo Registro

Favorecido Liquidado em Documento Data do Documento Nº do Documento Valor Situação Operações



Novo Pagamento

Pagamentos Efetuados

Data Favorecido N.F. Objeto Tipo Documento Número Documento Valor Origem Operações

Acompanhamento de Execução Física

Resultados Alcançados

Atingiu 50% da execução física em: (dd/mm/aaaa)

Atingiu 100% da execução física em: (dd/mm/aaaa)

Outras Porcentagens: % (dd/mm/aaaa)

1ª publicação do edital de licitação (dd/mm/aaaa)

1ª assinatura do contrato c/ fornecedor (dd/mm/aaaa)

1ª ordem de serviço ou fornecimento (dd/mm/aaaa)

Execução da Meta ou Etapa/Fase

Para executar uma meta ou etapa/fase clique no

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término	Operações
Previsto	01	Pré produção	unidade	1,00	25/01/2023	30/08/2023	
Executado				0,00	0 %		
Previsto	01.01	Contratar a equipe de trabalho do projeto	serviço	1,00	25/01/2023	30/08/2023	
Executado				0,00	0 %		
Previsto	01.02	Divulgação das inscrições	inscrições	1,00	01/02/2023	20/03/2023	

Executado					0,00	0 %	
Previsto	01.07	Seleção e triagem dos alunos participantes	unidade		1,00	23/03/2023	01/04/2023
Executado					0,00	0 %	
Previsto	01.08	Comunicar selecionados e assinar termo de compromisso	unidade		1,00	01/04/2023	10/04/2023
Executado					0,00	0 %	
Previsto	01.09	Contratar ministrantes dos cursos	serviço		5,00	30/01/2023	28/08/2023
Executado					0,00	0 %	
Previsto	01.10	Serviços gráficos	serviço		1,00	25/01/2023	01/03/2023
Executado					0,00	0 %	
Previsto	02	Produção	unidade		1,00	20/02/2023	03/09/2023
Executado					0,00	0 %	
Previsto	02.01	Realizar palestra de abertura do curso	palestra		1,00	14/04/2023	14/04/2023
Executado					0,00	0 %	
Previsto	02.02	Realizar os módulos formativos	módulos		5,00	15/04/2023	30/08/2023
Executado					0,00	0 %	
Previsto	02.03	Finalização do curso	unidade		1,00	02/09/2023	02/09/2023
Executado					0,00	0 %	
Previsto	02.04	Avaliação do curso e do processo pedagógico	unidade		1,00	20/08/2023	03/09/2023
Executado					0,00	0 %	
Previsto	03	Pós Produção	unidade		1,00	03/09/2023	03/10/2023
Executado					0,00	0 %	

Acompanhamento de Bens e Equipamentos Adquiridos

Data	Especificação	Unidade de Medida	Valor Unitário	Qtde	Valor Total	Saldo
------	---------------	-------------------	----------------	------	-------------	-------



Calcula Prazo

Termos Aditivos

Nº	Objeto	Valor	Vig.Final	Pedido	Publicação	Operações
----	--------	-------	-----------	--------	------------	-----------

Este convênio não tem termos aditivos!!



Versão: 1.0.7 - 01/08/2018

Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ-MT



Rastro



Calcula Prazo